

## ITEM 05 - São Francisco do Sul - Orçamento

ORÇAMENTO REFERÊNCIA					
PROCESSO 23348.004095/2021-48					
PREGÃO Nº 91/2021					
ITEM 05					
<b>Objeto:</b> Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul.					
Área: 31.000,00 m <sup>2</sup>					
Local: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC					
Data: 01/10/2021					
Etapa	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Vistoria do imóvel para a elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção da captação das águas e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul, incluindo declaração da situação atual.	1,00	unid.	3.000,00	3.000,00
2	Elaboração de estudos e projetos básico e executivo de drenagem pluvial para construção da captação das águas e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul, incluindo ART ou RRT de projeto e memorial.	31.000,00	m <sup>2</sup>	1,25	38.750,00
3	Elaboração de planilha orçamentária de referência para construção da captação das águas e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul, incluindo ART ou RRT de orçamento.	1,00	unid.	4.400,00	4.400,00
4	Elaboração de cronograma físico e financeiro de referência para construção da captação das águas e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul, incluindo ART ou RRT de cronograma.	1,00	unid.	4.400,00	4.400,00
<b>Total</b>					<b>50.550,00</b>

## ITEM 05 - São Francisco do Sul - Cronograma

**CRONOGRAMA REFERÊNCIA**  
 PROCESSO 23348.004095/2021-48  
 PREGÃO Nº 91/2021  
 ITEM 05

**Objeto:** Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul.

Área: 31.000,00 m²

Local: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

Data: 01/10/2021

Etapa	Descrição simplificada*	Predecessor	Início	Prazo**	Término	Período (Dias)														
						OS	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	
1	Vistoria	OS	0	7	7	■														
2	Drenagem pluvial	1	7	14	21		■	■	■											
3	Orçamento de referência	2	21	28	49				■	■	■	■	■							
4	Cronogramas de referência	3	49	7	56								■	■						
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>56</b>															

\* Descrição completa das etapas conforme consta no Termo de Referência.

\*\* Os prazos de execução são em dias corridos, excluindo-se os feriados, recessos e pontos facultativos no IFC definidos por portaria publicada.