

Cronograma de Fiscalização de Obras (Trimestre 04/2018).

Outubro			Novembro			Dezembro		
1 S			1 Q			1 S		
2 T			2 S			2 D		
3 Q			3 S			3 S		
4 Q			4 D			4 T	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul.	
5 S			5 S			5 Q	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul.	
6 S			6 T			6 S	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul. – Santa Rosa do Sul.	
7 D			7 Q	Contrato n. 09/2017 – Camboriú.		7 S	Contrato n. 09/2017 – Camboriú.	
8 S			8 Q			8 S		
9 T			9 S			9 D		
10 Q			10 S			10 S		
11 Q			11 D			11 T		
12 S			12 S			12 Q		
13 S			13 T	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul. – Santa Rosa do Sul.		13 Q		
14 D			14 Q	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul. – Santa Rosa do Sul.		14 S		
15 S			15 Q	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul. – Santa Rosa do Sul.		15 S		
16 Q			16 S	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul. – Santa Rosa do Sul.		16 D		
17 Q			17 S			17 S		
18 Q			18 D			18 T		
19 S			19 S			19 Q		
20 S			20 T			20 Q		
21 D			21 Q	Contrato n. 09/2017 – Camboriú.	Contrato n. 09/2017 – Camboriú.	21 S	Contrato n. 09/2017 – Camboriú.	
22 S			22 Q			22 S		
23 T	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul. Contrato n. 09/2017 – Camboriú.		23 S			23 D		
24 Q	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul.		24 S			24 S		
25 Q	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul.		25 D			25 T		
26 S	Contratos n. 08/2017, 11/2017, 18/2017 e 19/2017- Sombrio e Santa Rosa do Sul.		26 S			26 Q		
27 S			27 T			27 Q		
28 D			28 Q			28 S		
29 S			29 Q			29 S		
30 T			30 S			30 D		
31 Q						31 S		

Legenda de Obras em andamento				
Contrato	Campus	Obra	Portaria de Fiscalização	Prazo contrato
09/2017	Camboriú	Construção remanescente da obra do restaurante estudantil.	352/CGF/IFC-CAM/2017	02/01/19
19/2017	Santa Rosa do Sul	Construção do bloco da Engenharia Agronômica	517/GAB/DG/CSRS/2017	02/03/19
11/2017	Santa Rosa do Sul	Projeto elétrico e implantação dos sistemas de segurança e prevenção contra incêndios.	542/GAB/DG/CSRS/2016	27/05/18
08/2017	Sombrio	Projeto elétrico e implantação dos sistemas de segurança e prevenção contra incêndios.	543/GAB/DG/CSRS/2017	12/03/18
18/2017	Santa Rosa do Sul	Execução de projeto preventivo contra incêndios.	472/GAB/DG/CSRS/2017	

OBS. Datas sujeita a alterações devidos a inclusão de contratos e ajustes entre as partes envolvidas

Equipe de Fiscalização Reitoria IFC
Engenheiro Civil Carlos Augusto Lazzarin – (Coordenador de Fiscalização de Obras)
Engenheiro Civil Thiago Guimarães Sakata – (Coord. de Fiscalização de Obras Substituto)
Engenheiro Civil Rodrigo Boeing Althof
Engenheiro Civil Rommel Souza Silva
Técnico em Edificações Thiago Domingos Marques