


## CRONOGRAMA



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CATARINENSE

### OBRA: LOCAÇÃO IMÓVEL REITORIA

LDI: 26,68 Obra, 16,66 Equipamentos

Área Construída: 585,77 m<sup>2</sup>

Local: Rua das Missões, 150, Blumenau - SC

Resp. Técnico: Engenheiro Civil: Mário César Alexandre Júnior

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	TOTAL
		30 DIAS	
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 16.739,62	100,00% 16.739,62
02	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	100,00% 46.905,68	100,00% 46.905,68
TOTAL		100,00% 63.645,30	R\$ 63.645,30