
Id Modo 

da 

Tarefa

EDT Nome da Tarefa Duração

0 OBRA: IFC - VIDEIRA - SC 105,5 dias

1 1 Serviços preliminares e auxiliares 2 dias

2 1.1 Mobilização de equipamentos e pessoal 2 dias

3 1.1.1 Mobilização de equipamentos 2 dias

4 1.1.2 Mobilização de pessoas 2 dias

5 1.2 Canteiro de obras 2 dias

6 1.2.1 Estruturas a serem implantadas 2 dias

7 1.2.1.1 Escritório de obra 2 dias

8 1.2.1.2 Ligação energia 2 dias

9 1.2.1.3 Banheiro químico 1 dia

10 2 Cobertura acessos pedestres 104,88 dias

11 2.1 Estrutura metálica 70 dias

12 2.1.1 Fabricação 70 dias

13 2.1.2 Pintura 45 dias

14 2.2 Execução das bases (fundação) 50 dias

15 2.2.1 Marcação topográfica 7 dias

16 2.2.2 Escavação 40 dias

17 2.2.3 Fôrmas 40 dias

18 2.2.4 Armaduras 15 dias

19 2.2.5 Concretagem 40 dias

20 2.3 Montagem 77,5 dias

21 2.3.1 Montagem estrutura 60 dias

22 2.3.2 Montagem telhas 50 dias

23 3 Marquises 87 dias

24 3.1 Fabricação estrutura metálica 45 dias

25 3.2 Pintura estrutura metálica 10 dias

26 3.3 Montagem estrutura metálica 20 dias

27 3.4 Montagem telhas 10 dias

28 4 Cobertura estacionamento veículos 32 dias

29 4.1 Remoção telhas 7 dias

30 4.2 Pintura estrutura metálica 10 dias

31 4.3 Montagem telhas 10 dias

32

33

34 JOSÉ SATIRO VITALINO JR.

35 ENGENHEIRO CIVIL

36 CREA: 80219/D-PR

37 30/03/2021
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