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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO
PREÇO GLOBAL

OBRA: Refeitório do campus Ibirama do IFC
LDI Obra: 23,94% LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 296,73m²
LOCAL: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes LEGENDA:

DATA: 19/06/2024 Físico (%)

REF.: SINAPI/SC 05/2024 NÃO DESONERADO Financeiro (R$)

ETAPA DESCRIÇÃO
PERÍODO (DIAS)

TOTAL
0 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150 151 - 180 181 - 210 211 - 240

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,70%
99.230,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.230,61

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
43,85% 15,93% 18,41% 7,91% 11,43% 2,47% 0,00% 0,00% 1,83%

0,00 0,00 0,00 0,00 16.119,04 15.762,72 0,00 0,00 31.881,75

3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES
37,19% 62,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,79%

40.933,10 94.569,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.502,14

4 SUPERESTRUTURA
0,00% 25,88% 50,68% 23,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,82%
0,00 0,00 216.476,17 76.234,75 0,00 0,00 0,00 0,00 292.710,92

5 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
0,00% 0,00% 14,49% 57,97% 0,00% 27,53% 0,00% 0,00% 3,47%
0,00 0,00 0,00 43.732,60 0,00 16.615,76 0,00 0,00 60.348,36

6 ESQUADRIAS
0,00% 0,00% 0,00% 8,45% 90,00% 1,55% 0,00% 0,00% 6,14%
0,00 0,00 0,00 0,00 90.282,17 16.552,77 0,00 0,00 106.834,94

7 COBERTURA
0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,72%
0,00 0,00 0,00 0,00 116.979,21 0,00 0,00 0,00 116.979,21

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0,00% 0,00% 32,85% 38,85% 13,50% 5,53% 9,26% 0,00% 4,94%
0,00 0,00 0,00 51.329,71 0,00 25.799,41 8.850,30 0,00 85.979,41

9 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA
0,00% 0,00% 41,95% 42,68% 2,18% 0,73% 12,46% 0,00% 0,37%
0,00 0,00 0,00 5.385,49 0,00 233,39 799,47 0,00 6.418,35

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
0,00% 28,30% 22,12% 10,25% 16,05% 0,00% 23,28% 0,00% 6,02%
0,00 0,00 30.553,91 0,00 49.777,64 0,00 24.374,64 0,00 104.706,19

11 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
0,00% 0,00% 59,15% 0,00% 28,54% 12,32% 0,00% 0,00% 1,50%
0,00 0,00 15.461,06 0,00 7.458,92 3.219,33 0,00 0,00 26.139,31

12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
0,00% 0,00% 29,82% 9,16% 55,21% 0,00% 0,00% 5,81% 1,28%
0,00 0,00 0,00 0,00 20.910,06 0,00 0,00 1.290,18 22.200,24

13 REVESTIMENTOS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,09% 45,19% 30,71% 0,00% 16,53%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.639,60 0,00 287.639,60

14 VIDROS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,93%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.207,79 16.207,79

15 PINTURA
0,00% 0,00% 0,00% 48,43% 6,05% 14,93% 16,37% 14,21% 2,09%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.511,24 7.108,98 5.808,74 36.428,96

16 INSTALAÇÕES ESPECIAIS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,93% 62,07% 0,44%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,17 4.703,03 7.577,20

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 65,00% 1,71%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.783,35 29.783,35

18 EQUIPAMENTOS *
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 6,76%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.694,27 117.694,27

19 GERENCIAMENTO DE OBRA
10,33% 12,35% 15,09% 18,11% 14,60% 10,26% 8,88% 10,38% 8,95%

16.084,72 19.230,03 23.510,44 28.214,69 22.737,55 15.977,46 13.838,01 16.166,28 155.759,17

TOTAL GERAL
10,33% 12,35% 15,09% 18,11% 14,60% 10,26% 8,88% 10,38% 100,00%

156.248,42 113.799,07 286.001,58 204.897,24 324.264,59 117.672,06 345.485,17 191.653,64 1.740.021,77
A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.
* Etapa com apliação de LDI diferenciado
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