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OBRA:
LDI Obra:
AREA:
LOCAL:
RESP.:
DATA:
REF.:

0 INSTITUTO FEDERAL
B8 CATARINENSE

Refeitério do campus Ibirama do IFC
LDI Dif.: 14,87%

23,94%
296,73m?

Rua Dr. Getulio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC

Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes

19/06/2024

SINAPI/SC 05/2024 NAO DESONERADO

LEGENDA:

Fisico (%)
Financeiro (R$)

)0/ 0,
1 |SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS AR 5.70%
99.230,61 99.230,61
2 | MOVIMENTAGAD DE TERRA 43,85% 15,93% 18,41% 7,91% 11,43% 247% 1,83%
16.119,04 15.762,72 31.881,75
_ 7,199 2,819 7,799
3 |INFRA-ESTRUTURA E FUNDAGOES IR B 9%
40.933,10 94.569,04 135.502,14
0 0/ 10/
+  |SuPERESTRUTURA 25,88% 50,68% 23,44% 16,82%
216.476,17 76.234,75 292.710,92
14,499 57,979 27,539 3,479
5  |ALVENARIAS, VEDAGOES E DIVISORIAS i e i *
43.732,60 16.615,76 60.348,36
6 |EsquaDRiAS 8,45% 90,00% 1,55% 6,14%
90.282,17 16.552,77 106.834,94
7 |coserTURA 90,00% 10,00% 6,72%
116.979,21 116.979,21
& |INSTALAGOES ELETRICAS 32,85% 38,85% 13,50% 5,53% 9,26% 4,94%
51.329,71 25.799,41 8.850,30 85.979,41
- 41,95% 42,68% 2,18% 0,73% 12,46% 0,37%
9 |INSTALACOES DE REDE LOGICA E TELEFONIA ° ’ ° N
5.385,49 233,39 799,47 6.418,35
28,30% 22,12% 10,25% 16,05% 23,28% 6,02%
10  |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS & ® = ° ° °
30.553,91 49.777,64 24.374,64 104.706,19
_ . . 59,159 28,549 12,329 1,509
11 |IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA il i i %
15.461,06 7.458,92 3.219,33 26.139,31
. 29,82% 9,16% 55,21% 5,81% 1,28%
12 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO ° ° ° ? °
20.910,06 1.290,18 22.200,24
13 |RevesTIMENTOS 24,09% 45,19% 30,71% 16,53%
287.639,60 287.639,60
14 |vioros 100,00% 0,93%
16.207,79 16.207,79
5 |pnTURA 48,43% 6,05% 14,93% 16,37% 14,21% 2,09%
23.511,24 7.108,98 5.808,74 36.428,96
o )
16 |INSTALAGOES ESPECIAIS S SRR 0:44%
2.874,17 4.703,03 7.577,20
35,00% 65,00% 1,71%
17 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 2 ? y
29.783,35 29.783,35
18 |EQUIPAMENTOS * o 6.76%
117.694,27 117.694,27
19 | GERENGIAMENTO DE OBRA 10,33% 12,35% 15,09% 18,11% 14,60% 10,26% 8,88% 10,38% 8,95%
16.084,72 19.230,03 23.510,44 28.214,69 22.737,55 15.977,46 13.838,01 16.166,28 156.759,17
A etapa "Gerenciamento de obra" tem execugéo fisica e financeira de acordo com a execugao fisica da obra.
* Etapa com apliagéo de LDl diferenciado
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