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RDC 09/2022

PROCESSO Nº 23348.006444/2022-47

OBRA: REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO BLOCO CENTRO DE EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DO CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ DO IFC
LDI: 21,06% LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 1.284,30 m²
LOCAL: Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz, SC

Logomarca da licitante DATA: nov/22

LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda
CNPJ: 00.707.897/0001-98

TELEFONE: (41) 3209-0220
E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br

RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio LEGENDA:
Físico (%)

DESCONTO: 5,0100% Financeiro(R$)

ETAPA DESCRIÇÃO
PERÍODO

TOTAL
1 – 30 DIAS 31 – 60 DIAS 61 – 90 DIAS 91 – 120 DIAS 121 – 150 DIAS 151 – 180 DIAS 181 – 210 DIAS 211 – 240 DIAS 241 – 270 DIAS 271 – 300 DIAS 301 – 330 DIAS 331 – 360 DIAS 361 – 390 DIAS 391 – 420 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
75,11% 7,74% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,24% 4,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,43%

114.150,80 11.757,59 0,00 1.228,09 0,00 0,00 0,00 0,00 18.594,92 6.245,51 0,00 0,00 0,00 0,00 151.976,91

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
6,81% 69,65% 0,00% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,45% 9,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25%

2.382,52 24.360,31 0,00 1.079,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003,75 3.151,46 0,00 0,00 0,00 0,00 34.977,83

3 INFRAESTRUTURA
0,00% 15,70% 47,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,32%
0,00 10.200,89 30.602,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.157,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.960,65

4 SUPRAESTRUTURA
0,00% 0,00% 28,72% 9,95% 19,78% 25,16% 0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53%
0,00 0,00 84.729,65 29.349,26 58.353,45 74.242,63 0,00 0,00 0,00 33.717,12 14.675,03 0,00 0,00 0,00 295.067,14

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
0,00% 0,00% 1,43% 3,06% 8,41% 71,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,81% 9,62% 0,00% 0,00% 7,74%
0,00 0,00 3.104,67 6.632,08 18.243,43 155.400,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.587,79 20.864,10 0,00 0,00 216.832,41

6 ESQUADRIAS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,79% 34,67% 29,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,21% 12,22% 12,22% 7,44%
0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,73 72.280,36 62.285,63 0,00 0,00 0,00 0,00 12.950,28 25.479,44 25.479,44 208.469,89

7 COBERTURA
0,00% 0,00% 53,47% 0,00% 0,00% 0,00% 13,37% 0,00% 0,00% 0,00% 33,17% 0,00% 0,00% 0,00% 9,95%
0,00 0,00 149.051,56 0,00 0,00 0,00 37.262,89 0,00 0,00 0,00 92.464,05 0,00 0,00 0,00 278.778,50

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0,00% 0,00% 0,00% 3,39% 16,97% 13,58% 33,94% 0,00% 0,00% 0,00% 16,06% 16,06% 0,00% 0,00% 6,76%
0,00 0,00 0,00 6.423,85 32.119,27 25.695,41 64.238,53 0,00 0,00 0,00 30.387,71 30.387,71 0,00 0,00 189.252,48

9 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,91% 6,91% 14,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,52% 46,58% 2,10%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,33 4.073,33 8.289,87 0,00 0,00 0,00 0,00 15.033,33 27.438,08 58.907,94

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
0,00% 4,63% 9,26% 14,21% 9,93% 7,95% 1,13% 35,93% 0,00% 5,44% 4,30% 0,00% 0,00% 7,23% 8,47%
0,00 10.991,99 21.983,99 33.740,45 23.569,94 18.866,92 2.676,29 85.293,40 0,00 12.922,92 10.202,47 0,00 0,00 17.157,67 237.406,05

11 IMPERMEABILIZAÇÃO
0,00% 0,00% 9,53% 0,00% 46,75% 0,00% 0,00% 0,50% 27,02% 0,00% 16,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64%
0,00 0,00 1.708,89 0,00 8.381,74 0,00 0,00 89,94 4.845,37 0,00 2.903,70 0,00 0,00 0,00 17.929,64

12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
0,00% 18,61% 8,05% 22,51% 6,44% 4,35% 9,70% 11,95% 0,00% 2,83% 5,66% 2,83% 3,07% 3,99% 3,91%
0,00 20.386,01 8.824,35 24.657,01 7.059,48 4.768,43 10.628,11 13.089,78 0,00 3.101,49 6.202,98 3.101,49 3.362,51 4.372,27 109.553,90

13 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,99% 0,00% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,92% 1,04% 1,36%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.131,44 0,00 397,84 0,00 0,00 0,00 0,00 20.147,13 397,84 38.074,24

14 REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 29,90% 14,95% 14,66% 0,00% 0,00% 0,00% 14,86% 8,40% 12,53% 13,64%
0,00 0,00 0,00 0,00 17.978,19 114.275,40 57.124,80 56.053,42 0,00 0,00 0,00 56.786,75 32.108,64 47.904,37 382.231,57

15 VIDROS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,84% 0,92%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.456,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.406,29 25.863,03

16 PINTURA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,62% 52,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,62% 26,07% 2,49%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.904,17 36.762,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924,55 18.195,89 69.786,85

17 EQUIPAMENTOS *
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,57% 5,80%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.255,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.325,21 162.580,72

18 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,34% 30,13% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 20,44% 21,01% 0,00% 1,45%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.512,87 12.240,48 31,63 0,00 0,00 0,00 8.305,67 8.535,58 0,00 40.626,23

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,79% 0,36%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.930,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.093,44 10.024,28

20 GERENCIAMENTO DE OBRA **
4,49% 3,00% 11,57% 3,98% 6,78% 19,21% 10,08% 12,13% 1,99% 2,28% 6,53% 5,11% 4,19% 8,67% 7,43%

9.349,03 6.233,32 24.068,33 8.272,17 14.095,76 39.972,48 20.973,88 25.243,28 4.139,76 4.744,46 13.592,22 10.621,63 8.711,86 18.032,49 208.050,66

TOTAL
4,49% 3,00% 11,57% 3,98% 6,78% 19,21% 10,08% 12,13% 1,99% 2,28% 6,53% 5,11% 4,19% 8,67% 100,00%

125.882,34 83.930,11 324.074,10 111.382,71 189.795,99 538.219,62 282.408,10 339.894,49 55.740,88 63.882,96 183.015,96 143.017,64 117.303,03 242.802,98 2.801.350,90
* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.
** Etapa com execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.
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