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RDC 09/2022

PROCESSO Nº 23348.006444/2022-47

OBRA: REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO BLOCO CENTRO DE EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DO CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ DO IFC
LDI: 21,06% LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 1.284,30 m²
LOCAL: Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz, SC

Logomarca da licitante DATA: nov/22

LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda
CNPJ: 00.707.897/0001-98

TELEFONE: (41) 3209-0220
E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br

RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio LEGENDA:
Físico (%)

DESCONTO: 5,0100% Financeiro(R$)

ETAPA DESCRIÇÃO
PERÍODO

TOTAL
1 – 30 DIAS 31 – 60 DIAS 61 – 90 DIAS 91 – 120 DIAS 121 – 150 DIAS 151 – 180 DIAS 181 – 210 DIAS 211 – 240 DIAS 241 – 270 DIAS 271 – 300 DIAS 301 – 330 DIAS 331 – 360 DIAS 361 – 390 DIAS 391 – 420 DIAS

1

SERVIÇOS PRELIMINARES
75,11% 7,74% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 12,24% 4,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,43%

114.150,80 11.757,59 0,00 1.228,09 0,00 0,00 0,00 18.594,92 6.245,51 0,00 0,00 0,00 151.976,91

1.1 Serviços técnicos
100,00%
304,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Canteiro de obras
100,00%
81.410,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Demolições e remoções
45,26% 18,77% 0,00 1,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 24,04% 9,97% 0,00 0,00 0,00 0,00

28.346,44 11.757,59 0,00 1.228,09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.059,46 6.245,51 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Primeira fase
68,58% 28,45% 0,00 2,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.346,44 11.757,59 0,00 1.228,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1 Demolição de cobertura
100,00%

0,00 4.051,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2 Remoção de forro de PVC
100,00%
3.147,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3 Remoção de esquadrias e vidros
20,00% 80,00%
911,54 3.646,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4
100,00%
3.735,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5
37,00% 63,00%
721,26 0,00 0,00 1.228,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.6 Remoção de acessórios e equipamentos
100,00%
298,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.7
97,00% 3,00%
3.754,97 116,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.8 Demolição de piso
80,00% 20,00%

15.776,64 3.944,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Segunda fase
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,69% 29,31% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.059,46 6.245,51 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.1 Demolição de cobertura
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889,43 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2 Remoção de forro de PVC
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.3 Remoção de esquadrias e vidros
12,00% 88,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,36 2.737,99 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.5
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.6 Remoção de acessórios e equipamentos
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.8 Demolição de piso
80,00% 20,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.472,38 1.618,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Limpeza do terreno e locação da obra
53,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.089,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Primeira fase
100,00%
4.089,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
6,81% 69,65% 0,00% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,45% 9,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25%

2.382,52 24.360,31 0,00 1.079,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003,75 3.151,46 0,00 0,00 0,00 0,00 34.977,83

2.1

Terraplanagem
94,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02% 0,00 0,00 0,00 0,00
2.382,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Primeira fase
100,00%
2.382,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Movimentações para fundações
0,00 64,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.241,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Primeira fase
100,00%

0,00 7.241,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Movimentações para instalações hidrossanitárias e pluviais
0,00 70,30% 0,00 7,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,89% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.718,14 0,00 1.079,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,66 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1 Primeira fase
90,00% 10,00%

0,00 9.718,14 0,00 1.079,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,66 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Movimentações para hidrantes
100,00%

0,00 1.118,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Movimentações para instalações elétricas e lógicas
100,00%

0,00 6.282,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

INFRAESTRUTURA
0,00% 15,70% 47,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,32%
0,00 10.200,89 30.602,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.157,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.960,65

3.1 Primeira fase
25,00% 75,00%

0,00 10.200,89 30.602,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.157,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

SUPRAESTRUTURA
0,00% 0,00% 28,72% 9,95% 19,78% 25,16% 0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53%
0,00 0,00 84.729,65 29.349,26 58.353,45 74.242,63 0,00 0,00 0,00 33.717,12 14.675,03 0,00 0,00 0,00 295.067,14

4.1

Supraestrutura em concreto
0,00 0,00 46,46% 16,09% 10,73% 8,23% 0,00 0,00 0,00 18,49% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 84.729,65 29.349,26 19.566,17 15.016,03 0,00 0,00 0,00 33.717,12 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1

Primeira fase
0,00 0,00 57,00% 19,74% 13,16% 10,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 84.729,65 29.349,26 19.566,17 15.016,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.1 Subsolo
100,00%

0,00 0,00 84.729,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2 Térreo e abrigo de gás
60,00% 40,00%

0,00 0,00 0,00 29.349,26 19.566,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.3 Torre e cobertura
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.016,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.717,12 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2

Supraestrutura em madeira
0,00 0,00 0,00 0,00 72,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,45% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 38.787,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.675,03 0,00 0,00 0,00

4.2.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 38.787,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.675,03 0,00 0,00 0,00

4.3 Supraestrutura em aço
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.226,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
0,00% 0,00% 1,43% 3,06% 8,41% 71,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,81% 9,62% 0,00% 0,00% 7,74%
0,00 0,00 3.104,67 6.632,08 18.243,43 155.400,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.587,79 20.864,10 0,00 0,00 216.832,41

5.1

Vergas e contravergas
0,00 0,00 13,26% 13,26% 26,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,96% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.104,67 3.104,67 6.209,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.994,35 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Primeira fase
25,00% 25,00% 50,00%

0,00 0,00 3.104,67 3.104,67 6.209,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.994,35 0,00 0,00 0,00

5.2

Alvenarias
0,00 0,00 0,00 13,96% 47,61% 32,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.527,41 12.034,08 8.120,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,44 0,00 0,00 0,00

5.2.1

Primeira fase
0,00 0,00 0,00 14,89% 50,82% 34,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.527,41 12.034,08 8.120,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1 Ampliação
10,00% 50,00% 40,00%

0,00 0,00 0,00 2.030,13 10.150,65 8.120,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.2 Reforma
100,00%

0,00 0,00 0,00 1.497,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.3 Abrigo de gás
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 1.883,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,44 0,00 0,00 0,00

5.3

Divisórias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.279,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.864,10 0,00 0,00

5.3.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.279,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.864,10 0,00 0,00

6

ESQUADRIAS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,79% 34,67% 29,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,21% 12,22% 12,22% 7,44%
0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,73 72.280,36 62.285,63 0,00 0,00 0,00 0,00 12.950,28 25.479,44 25.479,44 208.469,89

6.1

Madeira
0,00 0,00 0,00 0,00 30,34% 30,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,32% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,73 9.994,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.950,28 0,00 0,00

6.1.1 Primeira fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,73 9.994,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.950,28 0,00 0,00

6.2

Metálica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,48% 35,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,52% 14,52%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.285,63 62.285,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.479,44 25.479,44

6.2.1 Primeira fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.285,63 62.285,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2 Segunda fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.479,44 25.479,44

7

COBERTURA
0,00% 0,00% 53,47% 0,00% 0,00% 0,00% 13,37% 0,00% 0,00% 0,00% 33,17% 0,00% 0,00% 0,00% 9,95%
0,00 0,00 149.051,56 0,00 0,00 0,00 37.262,89 0,00 0,00 0,00 92.464,05 0,00 0,00 0,00 278.778,50

7.1 Primeira fase
80,00% 20,00%

0,00 0,00 149.051,56 0,00 0,00 0,00 37.262,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.464,05 0,00 0,00 0,00

8

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0,00% 0,00% 0,00% 3,39% 16,97% 13,58% 33,94% 0,00% 0,00% 0,00% 16,06% 16,06% 0,00% 0,00% 6,76%
0,00 0,00 0,00 6.423,85 32.119,27 25.695,41 64.238,53 0,00 0,00 0,00 30.387,71 30.387,71 0,00 0,00 189.252,48

8.1 Primeira fase
5,00% 25,00% 20,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 6.423,85 32.119,27 25.695,41 64.238,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 Segunda fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.387,71 30.387,71 0,00 0,00

9

INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,91% 6,91% 14,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,52% 46,58% 2,10%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,33 4.073,33 8.289,87 0,00 0,00 0,00 0,00 15.033,33 27.438,08 58.907,94

9.1

SEQ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,86%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.404,75

9.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.404,75

9.2

Cabeamento estruturado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79% 8,79% 17,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 32,43% 32,43%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,33 4.073,33 8.146,66 0,00 0,00 0,00 0,00 15.033,33 15.033,33

9.2.1 Primeira fase
25,00% 25,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,33 4.073,33 8.146,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.2 Segunda fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.033,33 15.033,33

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
0,00% 4,63% 9,26% 14,21% 9,93% 7,95% 1,13% 35,93% 0,00% 5,44% 4,30% 0,00% 0,00% 7,23% 8,47%
0,00 10.991,99 21.983,99 33.740,45 23.569,94 18.866,92 2.676,29 85.293,40 0,00 12.922,92 10.202,47 0,00 0,00 17.157,67 237.406,05

Água fria
0,00 0,00 0,00 0,00 31,28% 46,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.577,95 18.866,92 0,00 0,00 0,00 0,00 8.766,59 0,00 0,00 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREÇO UNITÁRIO

Remoção de instalações elétricas e de 
cabeamento estruturado

Remoção e demolição de instalações 
hidrossanitárias

Demolição de paredes, revestimentos, divisórias, 
verga e contraverga

Remoção de instalações elétricas e de 
cabeamento estruturado

Remoção e demolição de instalações 
hidrossanitárias

Demolição de paredes, revestimentos, divisórias, 
verga e contraverga
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10.1 10.1.1 Primeira fase
40,00% 60,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 12.577,95 18.866,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.766,59 0,00 0,00 0,00

10.2

Esgoto
0,00 18,00% 35,99% 18,00% 18,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01% 1,00% 0,00 0,00 0,00
0,00 10.991,99 21.983,99 10.991,99 10.991,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5.504,63 611,63 0,00 0,00 0,00

10.2.1 Primeira fase
20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

0,00 10.991,99 21.983,99 10.991,99 10.991,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2.2 Segunda fase
90,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.504,63 611,63 0,00 0,00 0,00

10.3

Pluvial
0,00 0,00 0,00 64,99% 0,00 0,00 7,65% 3,82% 0,00 21,19% 2,35% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 22.748,46 0,00 0,00 2.676,29 1.338,14 0,00 7.418,30 824,26 0,00 0,00 0,00

10.3.1 Primeira fase
85,00% 10,00% 5,00%

0,00 0,00 0,00 22.748,46 0,00 0,00 2.676,29 1.338,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3.2 Segunda fase
90,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418,30 824,26 0,00 0,00 0,00

10.4

Louças e acessórios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,97%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.955,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.157,67

10.4.1

Primeira fase
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.955,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4.1.1 Ampliação
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.326,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4.1.2

Reforma
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.628,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4.1.2.1 Sanitários e vestiários
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.916,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4.1.2.2 Cozinha e área de apoio
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.712,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4.2

Segunda fase
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.157,67

10.4.2.1 Vestiário PCD
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.639,82

10.4.2.2 Sanitário servidores
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.517,84

11

IMPERMEABILIZAÇÃO
0,00% 0,00% 9,53% 0,00% 46,75% 0,00% 0,00% 0,50% 27,02% 0,00% 16,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64%
0,00 0,00 1.708,89 0,00 8.381,74 0,00 0,00 89,94 4.845,37 0,00 2.903,70 0,00 0,00 0,00 17.929,64

11.1

Infraestrutura, contenções e coberturas
0,00 0,00 25,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35% 72,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.708,89 0,00 0,00 0,00 0,00 89,94 4.845,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.1 Primeira fase
95,00% 5,00%

0,00 0,00 1.708,89 0,00 0,00 0,00 0,00 89,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2

Áreas molhadas
0,00 0,00 0,00 0,00 74,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,73% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.381,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,70 0,00 0,00 0,00

11.2.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 8.381,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,70 0,00 0,00 0,00

12

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
0,00% 18,61% 8,05% 22,51% 6,44% 4,35% 9,70% 11,95% 0,00% 2,83% 5,66% 2,83% 3,07% 3,99% 3,91%
0,00 20.386,01 8.824,35 24.657,01 7.059,48 4.768,43 10.628,11 13.089,78 0,00 3.101,49 6.202,98 3.101,49 3.362,51 4.372,27 109.553,90

12.1

Extintores
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,02

12.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,02

12.2 Hidrantes
90,00% 10,00%

0,00 20.386,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.265,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3 Gás
70,00% 30,00%

0,00 0,00 0,00 7.008,32 0,00 3.003,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4

Primeira fase
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,63%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.981,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523,63

12.4.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.981,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523,63

12.5

Alarme
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,37% 7,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 21,63% 2,40%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.628,11 1.180,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.362,51 373,61

12.5.1 Primeira fase
90,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.628,11 1.180,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.5.2 Segunda fase
90,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.362,51 373,61

12.6

SPDA
0,00 0,00 18,50% 37,00% 14,80% 3,70% 0,00 0,00 0,00 6,50% 13,00% 6,50% 0,00 0,00
0,00 0,00 8.824,35 17.648,69 7.059,48 1.764,87 0,00 0,00 0,00 3.101,49 6.202,98 3.101,49 0,00 0,00

12.6.1 Primeira fase
25,00% 50,00% 20,00% 5,00%

0,00 0,00 8.824,35 17.648,69 7.059,48 1.764,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.6.2 Segunda fase
25,00% 50,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101,49 6.202,98 3.101,49 0,00 0,00

13

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,99% 0,00% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,92% 1,04% 1,36%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.131,44 0,00 397,84 0,00 0,00 0,00 0,00 20.147,13 397,84 38.074,24

13.1

Ar condicionado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,04% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.131,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.147,13 0,00

13.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.131,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.147,13 0,00

13.2 Exaustão
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,84

14

REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 29,90% 14,95% 14,66% 0,00% 0,00% 0,00% 14,86% 8,40% 12,53% 13,64%
0,00 0,00 0,00 0,00 17.978,19 114.275,40 57.124,80 56.053,42 0,00 0,00 0,00 56.786,75 32.108,64 47.904,37 382.231,57

14.1

Paredes
0,00 0,00 0,00 0,00 20,68% 41,36% 20,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32% 12,96% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 17.978,19 35.956,37 17.978,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.756,78 11.270,34 0,00

14.1.1 Primeira fase
25,00% 50,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 17.978,19 35.956,37 17.978,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.1.2 Segunda fase
25,00% 75,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.756,78 11.270,34 0,00

14.2

Pisos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02% 15,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 33,57% 3,73% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.386,42 20.462,14 0,00 0,00 0,00 0,00 43.831,59 4.870,18 0,00

14.2.1 Primeira fase
75,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.386,42 20.462,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2.2 Segunda fase
90,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.831,59 4.870,18 0,00

14.3

Soleira / Peitoril
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.932,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.198,38 0,00 0,00

14.3.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.932,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.198,38 0,00 0,00

14.4

Forro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,48% 40,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 11,52% 34,56%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.684,47 56.053,42 0,00 0,00 0,00 0,00 15.968,12 47.904,37

14.4.1 Primeira fase
25,00% 75,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.684,47 56.053,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.4.2 Segunda fase
25,00% 75,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.968,12 47.904,37
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VIDROS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,84% 0,92%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.456,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.406,29 25.863,03

15.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.456,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.406,29
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PINTURA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,62% 52,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,62% 26,07% 2,49%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.904,17 36.762,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924,55 18.195,89 69.786,85

16.1

Pintura em alvenaria externa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,35%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.388,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148,63

16.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.388,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148,63

16.2

Pintura em alvenaria interna e drywall
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,77% 36,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 13,23% 13,23%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.904,17 10.904,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924,55 3.924,55

16.2.1 Primeira fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.904,17 10.904,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.2.2 Segunda fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924,55 3.924,55

16.3

Pintura em madeira
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.647,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.860,20

16.3.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.647,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.860,20

16.4

Pintura em metal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,21%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,52

16.4.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.4.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,52
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EQUIPAMENTOS *
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,57% 5,80%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.255,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.325,21 162.580,72

17.1

Climatização e exaustão
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,49%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.060,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.325,21

17.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.060,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.325,21

17.2 Outros
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.194,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,34% 30,13% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 20,44% 21,01% 0,00% 1,45%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.512,87 12.240,48 31,63 0,00 0,00 0,00 8.305,67 8.535,58 0,00 40.626,23

18.1

Pavimentação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,05% 29,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,95% 20,95% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.512,87 11.512,87 0,00 0,00 0,00 0,00 8.305,67 8.305,67 0,00

18.1.1 Primeira fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.512,87 11.512,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.1.2 Segunda fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.305,67 8.305,67 0,00

18.2

Vegetação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,01% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,91 0,00

18.2.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.2.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,91 0,00

18.3 Sinalização horizontal
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,79% 0,36%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.930,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.093,44 10.024,28

19.1

Comunicação visual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,30%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,54

19.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,54

19.2 Documentação da obra
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.484,34

19.3

Limpeza final
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,61%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,57

19.3.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,57

20 GERENCIAMENTO DE OBRA **
4,49% 3,00% 11,57% 3,98% 6,78% 19,21% 10,08% 12,13% 1,99% 2,28% 6,53% 5,11% 4,19% 8,67% 7,43%

9.349,03 6.233,32 24.068,33 8.272,17 14.095,76 39.972,48 20.973,88 25.243,28 4.139,76 4.744,46 13.592,22 10.621,63 8.711,86 18.032,49 208.050,66

TOTAL
4,49% 3,00% 11,57% 3,98% 6,78% 19,21% 10,08% 12,13% 1,99% 2,28% 6,53% 5,11% 4,19% 8,67% 100,00%

125.882,34 83.930,11 324.074,10 111.382,71 189.795,99 538.219,62 282.408,10 339.894,49 55.740,88 63.882,96 183.015,96 143.017,64 117.303,03 242.802,98 2.801.350,90
* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.
** Etapa com execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.
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