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RDC 09/2022

PROCESSO Nº 23348.006444/2022-47

OBRA: REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO BLOCO CENTRO DE EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DO CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ DO IFC
LDI: 21,06% LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 1.284,30 m²
LOCAL: Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz, SC

Logomarca da licitante DATA: nov/22

LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda
CNPJ: 00.707.897/0001-98

TELEFONE: (41) 3209-0220
E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br

RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio LEGENDA:
Físico (%)

DESCONTO: 5,0159% Financeiro(R$)

ETAPA DESCRIÇÃO
PERÍODO

TOTAL
1 – 30 DIAS 31 – 60 DIAS 61 – 90 DIAS 91 – 120 DIAS 121 – 150 DIAS 151 – 180 DIAS 181 – 210 DIAS 211 – 240 DIAS 241 – 270 DIAS 271 – 300 DIAS 301 – 330 DIAS 331 – 360 DIAS 361 – 390 DIAS 391 – 420 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
75,11% 7,74% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,24% 4,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,43%

114.143,71 11.756,86 0,00 1.228,02 0,00 0,00 0,00 0,00 18.593,76 6.245,13 0,00 0,00 0,00 0,00 151.967,47

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
6,81% 69,65% 0,00% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,45% 9,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25%

2.382,37 24.358,80 0,00 1.079,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003,50 3.151,26 0,00 0,00 0,00 0,00 34.975,66

3 INFRAESTRUTURA
0,00% 15,70% 47,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,32%
0,00 10.200,26 30.600,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.155,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.956,62

4 SUPRAESTRUTURA
0,00% 0,00% 28,72% 9,95% 19,78% 25,16% 0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53%
0,00 0,00 84.724,39 29.347,44 58.349,83 74.238,02 0,00 0,00 0,00 33.715,03 14.674,12 0,00 0,00 0,00 295.048,81

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
0,00% 0,00% 1,43% 3,06% 8,41% 71,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,81% 9,62% 0,00% 0,00% 7,74%
0,00 0,00 3.104,48 6.631,67 18.242,29 155.390,68 0,00 0,00 0,00 0,00 12.587,00 20.862,81 0,00 0,00 216.818,94

6 ESQUADRIAS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,79% 34,67% 29,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,21% 12,22% 12,22% 7,44%
0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,11 72.275,88 62.281,76 0,00 0,00 0,00 0,00 12.949,48 25.477,85 25.477,85 208.456,94

7 COBERTURA
0,00% 0,00% 53,47% 0,00% 0,00% 0,00% 13,37% 0,00% 0,00% 0,00% 33,17% 0,00% 0,00% 0,00% 9,95%
0,00 0,00 149.042,30 0,00 0,00 0,00 37.260,57 0,00 0,00 0,00 92.458,31 0,00 0,00 0,00 278.761,18

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0,00% 0,00% 0,00% 3,39% 16,97% 13,58% 33,94% 0,00% 0,00% 0,00% 16,06% 16,06% 0,00% 0,00% 6,76%
0,00 0,00 0,00 6.423,45 32.117,27 25.693,82 64.234,54 0,00 0,00 0,00 30.385,82 30.385,82 0,00 0,00 189.240,72

9 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,91% 6,91% 14,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,52% 46,58% 2,10%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,08 4.073,08 8.289,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15.032,40 27.436,38 58.904,28

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
0,00% 4,63% 9,26% 14,21% 9,93% 7,95% 1,13% 35,93% 0,00% 5,44% 4,30% 0,00% 0,00% 7,23% 8,47%
0,00 10.991,31 21.982,62 33.738,36 23.568,48 18.865,75 2.676,12 85.288,10 0,00 12.922,12 10.201,84 0,00 0,00 17.156,60 237.391,30

11 IMPERMEABILIZAÇÃO
0,00% 0,00% 9,53% 0,00% 46,75% 0,00% 0,00% 0,50% 27,02% 0,00% 16,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64%
0,00 0,00 1.708,78 0,00 8.381,22 0,00 0,00 89,94 4.845,07 0,00 2.903,52 0,00 0,00 0,00 17.928,53

12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
0,00% 18,61% 8,05% 22,51% 6,44% 4,35% 9,70% 11,95% 0,00% 2,83% 5,66% 2,83% 3,07% 3,99% 3,91%
0,00 20.384,74 8.823,80 24.655,48 7.059,04 4.768,14 10.627,45 13.088,97 0,00 3.101,30 6.202,59 3.101,30 3.362,30 4.372,00 109.547,09

13 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,99% 0,00% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,92% 1,04% 1,36%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.130,38 0,00 397,81 0,00 0,00 0,00 0,00 20.145,87 397,81 38.071,87

14 REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 29,90% 14,95% 14,66% 0,00% 0,00% 0,00% 14,86% 8,40% 12,53% 13,64%
0,00 0,00 0,00 0,00 17.977,07 114.268,30 57.121,25 56.049,94 0,00 0,00 0,00 56.783,23 32.106,65 47.901,40 382.207,83

15 VIDROS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,84% 0,92%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.455,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.405,46 25.861,42

16 PINTURA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,62% 52,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,62% 26,07% 2,49%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.903,49 36.759,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924,30 18.194,76 69.782,51

17 EQUIPAMENTOS *
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,57% 5,80%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.249,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.321,21 162.570,62

18 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,34% 30,13% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 20,44% 21,01% 0,00% 1,45%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.512,16 12.239,72 31,63 0,00 0,00 0,00 8.305,16 8.535,05 0,00 40.623,71

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,79% 0,36%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.930,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.093,06 10.023,66

20 GERENCIAMENTO DE OBRA **
4,49% 3,00% 11,57% 3,98% 6,78% 19,21% 10,08% 12,13% 1,99% 2,28% 6,53% 5,11% 4,19% 8,67% 7,43%

9.348,45 6.232,93 24.066,83 8.271,65 14.094,89 39.970,00 20.972,57 25.241,71 4.139,50 4.744,16 13.591,38 10.620,97 8.711,32 18.031,37 208.037,73

TOTAL
4,49% 3,00% 11,57% 3,98% 6,78% 19,21% 10,08% 12,13% 1,99% 2,28% 6,53% 5,11% 4,19% 8,67% 100,00%

125.874,52 83.924,90 324.053,97 111.375,80 189.784,20 538.186,19 282.390,56 339.873,38 55.737,41 63.879,00 183.004,59 143.008,76 117.295,74 242.787,90 2.801.176,91
* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.
** Etapa com execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.
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