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RDC 09/2022

PROCESSO Nº 23348.006444/2022-47

OBRA: REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO BLOCO CENTRO DE EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DO CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ DO IFC
LDI: 21,06% LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 1.284,30 m²
LOCAL: Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz, SC

Logomarca da licitante DATA: nov/22

LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda
CNPJ: 00.707.897/0001-98

TELEFONE: (41) 3209-0220
E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br

RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio LEGENDA:
Físico (%)

DESCONTO: 5,0159% Financeiro(R$)

ETAPA DESCRIÇÃO
PERÍODO

TOTAL
1 – 30 DIAS 31 – 60 DIAS 61 – 90 DIAS 91 – 120 DIAS 121 – 150 DIAS 151 – 180 DIAS 181 – 210 DIAS 211 – 240 DIAS 241 – 270 DIAS 271 – 300 DIAS 301 – 330 DIAS 331 – 360 DIAS 361 – 390 DIAS 391 – 420 DIAS

1

SERVIÇOS PRELIMINARES
75,11% 7,74% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 12,24% 4,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,43%

114.143,71 11.756,86 0,00 1.228,02 0,00 0,00 0,00 18.593,76 6.245,13 0,00 0,00 0,00 151.967,47

1.1 Serviços técnicos
100,00%
304,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Canteiro de obras
100,00%
81.405,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Demolições e remoções
45,26% 18,77% 0,00 1,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 24,04% 9,97% 0,00 0,00 0,00 0,00

28.344,68 11.756,86 0,00 1.228,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.058,52 6.245,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Primeira fase
68,58% 28,45% 0,00 2,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.344,68 11.756,86 0,00 1.228,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1 Demolição de cobertura
100,00%

0,00 4.050,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2 Remoção de forro de PVC
100,00%
3.147,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3 Remoção de esquadrias e vidros
20,00% 80,00%
911,49 3.645,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4
100,00%
3.735,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5
37,00% 63,00%
721,22 0,00 0,00 1.228,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.6 Remoção de acessórios e equipamentos
100,00%
298,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.7
97,00% 3,00%
3.754,74 116,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.8 Demolição de piso
80,00% 20,00%

15.775,66 3.943,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Segunda fase
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,69% 29,31% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.058,52 6.245,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.1 Demolição de cobertura
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889,31 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2 Remoção de forro de PVC
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.3 Remoção de esquadrias e vidros
12,00% 88,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,34 2.737,82 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.5
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.6 Remoção de acessórios e equipamentos
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.8 Demolição de piso
80,00% 20,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.471,98 1.617,99 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Limpeza do terreno e locação da obra
53,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.088,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Primeira fase
100,00%
4.088,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
6,81% 69,65% 0,00% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,45% 9,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25%

2.382,37 24.358,80 0,00 1.079,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003,50 3.151,26 0,00 0,00 0,00 0,00 34.975,66

2.1

Terraplanagem
94,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02% 0,00 0,00 0,00 0,00
2.382,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Primeira fase
100,00%
2.382,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Movimentações para fundações
0,00 64,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.240,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Primeira fase
100,00%

0,00 7.240,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Movimentações para instalações hidrossanitárias e pluviais
0,00 70,30% 0,00 7,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,89% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.717,54 0,00 1.079,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,47 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1 Primeira fase
90,00% 10,00%

0,00 9.717,54 0,00 1.079,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,47 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Movimentações para hidrantes
100,00%

0,00 1.118,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Movimentações para instalações elétricas e lógicas
100,00%

0,00 6.281,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

INFRAESTRUTURA
0,00% 15,70% 47,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,32%
0,00 10.200,26 30.600,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.155,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.956,62

3.1 Primeira fase
25,00% 75,00%

0,00 10.200,26 30.600,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.155,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

SUPRAESTRUTURA
0,00% 0,00% 28,72% 9,95% 19,78% 25,16% 0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 4,97% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53%
0,00 0,00 84.724,39 29.347,44 58.349,83 74.238,02 0,00 0,00 0,00 33.715,03 14.674,12 0,00 0,00 0,00 295.048,81

4.1

Supraestrutura em concreto
0,00 0,00 46,46% 16,09% 10,73% 8,23% 0,00 0,00 0,00 18,49% 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 84.724,39 29.347,44 19.564,96 15.015,10 0,00 0,00 0,00 33.715,03 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1

Primeira fase
0,00 0,00 57,00% 19,74% 13,16% 10,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 84.724,39 29.347,44 19.564,96 15.015,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.1 Subsolo
100,00%

0,00 0,00 84.724,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2 Térreo e abrigo de gás
60,00% 40,00%

0,00 0,00 0,00 29.347,44 19.564,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.3 Torre e cobertura
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.015,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.715,03 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2

Supraestrutura em madeira
0,00 0,00 0,00 0,00 72,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,45% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 38.784,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.674,12 0,00 0,00 0,00

4.2.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 38.784,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.674,12 0,00 0,00 0,00

4.3 Supraestrutura em aço
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.222,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
0,00% 0,00% 1,43% 3,06% 8,41% 71,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,81% 9,62% 0,00% 0,00% 7,74%
0,00 0,00 3.104,48 6.631,67 18.242,29 155.390,68 0,00 0,00 0,00 0,00 12.587,00 20.862,81 0,00 0,00 216.818,94

5.1

Vergas e contravergas
0,00 0,00 13,26% 13,26% 26,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,96% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.104,48 3.104,48 6.208,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.993,67 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Primeira fase
25,00% 25,00% 50,00%

0,00 0,00 3.104,48 3.104,48 6.208,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.993,67 0,00 0,00 0,00

5.2

Alvenarias
0,00 0,00 0,00 13,96% 47,61% 32,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.527,19 12.033,33 8.120,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,34 0,00 0,00 0,00

5.2.1

Primeira fase
0,00 0,00 0,00 14,89% 50,82% 34,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.527,19 12.033,33 8.120,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.1 Ampliação
10,00% 50,00% 40,00%

0,00 0,00 0,00 2.030,00 10.150,02 8.120,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.2 Reforma
100,00%

0,00 0,00 0,00 1.497,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.3 Abrigo de gás
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 1.883,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,34 0,00 0,00 0,00

5.3

Divisórias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.270,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.862,81 0,00 0,00

5.3.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.270,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.862,81 0,00 0,00

6

ESQUADRIAS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,79% 34,67% 29,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,21% 12,22% 12,22% 7,44%
0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,11 72.275,88 62.281,76 0,00 0,00 0,00 0,00 12.949,48 25.477,85 25.477,85 208.456,94

6.1

Madeira
0,00 0,00 0,00 0,00 30,34% 30,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,32% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,11 9.994,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.949,48 0,00 0,00

6.1.1 Primeira fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,11 9.994,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.949,48 0,00 0,00

6.2

Metálica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,48% 35,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,52% 14,52%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.281,76 62.281,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.477,85 25.477,85

6.2.1 Primeira fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.281,76 62.281,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2 Segunda fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.477,85 25.477,85

7

COBERTURA
0,00% 0,00% 53,47% 0,00% 0,00% 0,00% 13,37% 0,00% 0,00% 0,00% 33,17% 0,00% 0,00% 0,00% 9,95%
0,00 0,00 149.042,30 0,00 0,00 0,00 37.260,57 0,00 0,00 0,00 92.458,31 0,00 0,00 0,00 278.761,18

7.1 Primeira fase
80,00% 20,00%

0,00 0,00 149.042,30 0,00 0,00 0,00 37.260,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.458,31 0,00 0,00 0,00

8

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0,00% 0,00% 0,00% 3,39% 16,97% 13,58% 33,94% 0,00% 0,00% 0,00% 16,06% 16,06% 0,00% 0,00% 6,76%
0,00 0,00 0,00 6.423,45 32.117,27 25.693,82 64.234,54 0,00 0,00 0,00 30.385,82 30.385,82 0,00 0,00 189.240,72

8.1 Primeira fase
5,00% 25,00% 20,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 6.423,45 32.117,27 25.693,82 64.234,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 Segunda fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.385,82 30.385,82 0,00 0,00

9

INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,91% 6,91% 14,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,52% 46,58% 2,10%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,08 4.073,08 8.289,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15.032,40 27.436,38 58.904,28

9.1

SEQ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,86%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.403,98

9.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.403,98

9.2

Cabeamento estruturado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79% 8,79% 17,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 32,43% 32,43%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,08 4.073,08 8.146,15 0,00 0,00 0,00 0,00 15.032,40 15.032,40

9.2.1 Primeira fase
25,00% 25,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,08 4.073,08 8.146,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.2 Segunda fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.032,40 15.032,40

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
0,00% 4,63% 9,26% 14,21% 9,93% 7,95% 1,13% 35,93% 0,00% 5,44% 4,30% 0,00% 0,00% 7,23% 8,47%
0,00 10.991,31 21.982,62 33.738,36 23.568,48 18.865,75 2.676,12 85.288,10 0,00 12.922,12 10.201,84 0,00 0,00 17.156,60 237.391,30

Água fria
0,00 0,00 0,00 0,00 31,28% 46,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.577,17 18.865,75 0,00 0,00 0,00 0,00 8.766,05 0,00 0,00 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREÇO UNITÁRIO

Remoção de instalações elétricas e de 
cabeamento estruturado

Remoção e demolição de instalações 
hidrossanitárias

Demolição de paredes, revestimentos, divisórias, 
verga e contraverga

Remoção de instalações elétricas e de 
cabeamento estruturado

Remoção e demolição de instalações 
hidrossanitárias

Demolição de paredes, revestimentos, divisórias, 
verga e contraverga
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10.1 10.1.1 Primeira fase
40,00% 60,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 12.577,17 18.865,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.766,05 0,00 0,00 0,00

10.2

Esgoto
0,00 18,00% 35,99% 18,00% 18,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01% 1,00% 0,00 0,00 0,00
0,00 10.991,31 21.982,62 10.991,31 10.991,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5.504,29 611,59 0,00 0,00 0,00

10.2.1 Primeira fase
20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

0,00 10.991,31 21.982,62 10.991,31 10.991,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2.2 Segunda fase
90,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.504,29 611,59 0,00 0,00 0,00

10.3

Pluvial
0,00 0,00 0,00 64,99% 0,00 0,00 7,65% 3,82% 0,00 21,19% 2,35% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 22.747,04 0,00 0,00 2.676,12 1.338,06 0,00 7.417,84 824,20 0,00 0,00 0,00

10.3.1 Primeira fase
85,00% 10,00% 5,00%

0,00 0,00 0,00 22.747,04 0,00 0,00 2.676,12 1.338,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3.2 Segunda fase
90,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.417,84 824,20 0,00 0,00 0,00

10.4

Louças e acessórios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,97%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.950,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.156,60

10.4.1

Primeira fase
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.950,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4.1.1 Ampliação
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.326,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4.1.2

Reforma
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.623,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4.1.2.1 Sanitários e vestiários
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.914,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4.1.2.2 Cozinha e área de apoio
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.709,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4.2

Segunda fase
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.156,60

10.4.2.1 Vestiário PCD
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.638,98

10.4.2.2 Sanitário servidores
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.517,62

11

IMPERMEABILIZAÇÃO
0,00% 0,00% 9,53% 0,00% 46,75% 0,00% 0,00% 0,50% 27,02% 0,00% 16,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64%
0,00 0,00 1.708,78 0,00 8.381,22 0,00 0,00 89,94 4.845,07 0,00 2.903,52 0,00 0,00 0,00 17.928,53

11.1

Infraestrutura, contenções e coberturas
0,00 0,00 25,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35% 72,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.708,78 0,00 0,00 0,00 0,00 89,94 4.845,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.1 Primeira fase
95,00% 5,00%

0,00 0,00 1.708,78 0,00 0,00 0,00 0,00 89,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.845,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2

Áreas molhadas
0,00 0,00 0,00 0,00 74,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,73% 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.381,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,52 0,00 0,00 0,00

11.2.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 8.381,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,52 0,00 0,00 0,00

12

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
0,00% 18,61% 8,05% 22,51% 6,44% 4,35% 9,70% 11,95% 0,00% 2,83% 5,66% 2,83% 3,07% 3,99% 3,91%
0,00 20.384,74 8.823,80 24.655,48 7.059,04 4.768,14 10.627,45 13.088,97 0,00 3.101,30 6.202,59 3.101,30 3.362,30 4.372,00 109.547,09

12.1

Extintores
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,99

12.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,99

12.2 Hidrantes
90,00% 10,00%

0,00 20.384,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.264,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3 Gás
70,00% 30,00%

0,00 0,00 0,00 7.007,88 0,00 3.003,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4

Primeira fase
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,63%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523,42

12.4.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523,42

12.5

Alarme
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,37% 7,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 21,63% 2,40%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.627,45 1.180,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.362,30 373,59

12.5.1 Primeira fase
90,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.627,45 1.180,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.5.2 Segunda fase
90,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.362,30 373,59

12.6

SPDA
0,00 0,00 18,50% 37,00% 14,80% 3,70% 0,00 0,00 0,00 6,50% 13,00% 6,50% 0,00 0,00
0,00 0,00 8.823,80 17.647,60 7.059,04 1.764,76 0,00 0,00 0,00 3.101,30 6.202,59 3.101,30 0,00 0,00

12.6.1 Primeira fase
25,00% 50,00% 20,00% 5,00%

0,00 0,00 8.823,80 17.647,60 7.059,04 1.764,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.6.2 Segunda fase
25,00% 50,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101,30 6.202,59 3.101,30 0,00 0,00
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CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,99% 0,00% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,92% 1,04% 1,36%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.130,38 0,00 397,81 0,00 0,00 0,00 0,00 20.145,87 397,81 38.071,87

13.1

Ar condicionado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,04% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.130,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.145,87 0,00

13.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.130,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.145,87 0,00

13.2 Exaustão
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,81
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REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 29,90% 14,95% 14,66% 0,00% 0,00% 0,00% 14,86% 8,40% 12,53% 13,64%
0,00 0,00 0,00 0,00 17.977,07 114.268,30 57.121,25 56.049,94 0,00 0,00 0,00 56.783,23 32.106,65 47.901,40 382.207,83

14.1

Paredes
0,00 0,00 0,00 0,00 20,68% 41,36% 20,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32% 12,96% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 17.977,07 35.954,14 17.977,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.756,55 11.269,64 0,00

14.1.1 Primeira fase
25,00% 50,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 17.977,07 35.954,14 17.977,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.1.2 Segunda fase
25,00% 75,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.756,55 11.269,64 0,00

14.2

Pisos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02% 15,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 33,57% 3,73% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.382,61 20.460,87 0,00 0,00 0,00 0,00 43.828,87 4.869,87 0,00

14.2.1 Primeira fase
75,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.382,61 20.460,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2.2 Segunda fase
90,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.828,87 4.869,87 0,00

14.3

Soleira / Peitoril
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20% 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.931,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.197,81 0,00 0,00

14.3.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.931,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.197,81 0,00 0,00

14.4

Forro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,48% 40,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 11,52% 34,56%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.683,31 56.049,94 0,00 0,00 0,00 0,00 15.967,13 47.901,40

14.4.1 Primeira fase
25,00% 75,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.683,31 56.049,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.4.2 Segunda fase
25,00% 75,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.967,13 47.901,40
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VIDROS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,84% 0,92%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.455,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.405,46 25.861,42

15.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.455,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.405,46
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PINTURA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,62% 52,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,62% 26,07% 2,49%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.903,49 36.759,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924,30 18.194,76 69.782,51

16.1

Pintura em alvenaria externa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,35%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.387,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148,31

16.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.387,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148,31

16.2

Pintura em alvenaria interna e drywall
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,77% 36,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 13,23% 13,23%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.903,49 10.903,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924,30 3.924,30

16.2.1 Primeira fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.903,49 10.903,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.2.2 Segunda fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924,30 3.924,30

16.3

Pintura em madeira
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.646,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.859,65

16.3.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.646,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.859,65

16.4

Pintura em metal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,21%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,50

16.4.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.4.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,50
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EQUIPAMENTOS *
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,57% 5,80%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.249,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.321,21 162.570,62

17.1

Climatização e exaustão
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,49%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.055,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.321,21

17.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.055,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.321,21

17.2 Outros
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.194,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,34% 30,13% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 20,44% 21,01% 0,00% 1,45%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.512,16 12.239,72 31,63 0,00 0,00 0,00 8.305,16 8.535,05 0,00 40.623,71

18.1

Pavimentação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,05% 29,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,95% 20,95% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.512,16 11.512,16 0,00 0,00 0,00 0,00 8.305,16 8.305,16 0,00

18.1.1 Primeira fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.512,16 11.512,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.1.2 Segunda fase
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.305,16 8.305,16 0,00

18.2

Vegetação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,01% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,89 0,00

18.2.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.2.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,89 0,00

18.3 Sinalização horizontal
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,79% 0,36%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.930,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.093,06 10.023,66

19.1

Comunicação visual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,30%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,49

19.1.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.1.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,49

19.2 Documentação da obra
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.484,06

19.3

Limpeza final
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,61%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,51

19.3.1 Primeira fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3.2 Segunda fase
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,51

20 GERENCIAMENTO DE OBRA **
4,49% 3,00% 11,57% 3,98% 6,78% 19,21% 10,08% 12,13% 1,99% 2,28% 6,53% 5,11% 4,19% 8,67% 7,43%

9.348,45 6.232,93 24.066,83 8.271,65 14.094,89 39.970,00 20.972,57 25.241,71 4.139,50 4.744,16 13.591,38 10.620,97 8.711,32 18.031,37 208.037,73

TOTAL
4,49% 3,00% 11,57% 3,98% 6,78% 19,21% 10,08% 12,13% 1,99% 2,28% 6,53% 5,11% 4,19% 8,67% 100,00%

125.874,52 83.924,90 324.053,97 111.375,80 189.784,20 538.186,19 282.390,56 339.873,38 55.737,41 63.879,00 183.004,59 143.008,76 117.295,74 242.787,90 2.801.176,91
* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.
** Etapa com execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.
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