RDC 09/2022

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — RESUMO

PREGO UNITARIO

PROCESSO N° 23348.006444/2022-47

* Etapa com aplicagao de BDI diferenciado.

** Etapa com execugao fisica e financeira de acordo com a execugao fisica da obra.

10:58:38

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DE AREA DO BLOCO CENTRO DE EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO DO CAMPUS AVANGADO ABELARDO LUZ DO IFC
LDI: 21,06% LDI Dif.: 14,87%
AREA: 1.284,30 m?
LOCAL: Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz, SC
Logomarca da licitante DATA: nov/22
LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda
CNPJ: 00.707.897/0001-98
TELEFONE: (41) 3209-0220
E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br
RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio
Fisico (%)
DESCONTO: 5,0100% Financeiro(R$)
= PERIODO
SR BESEREO T-30DIAS | 31-60DIAS | 61_90DIAS | 91— 120 DIAS | 121— 150 DIAS | 151 180 DIAS | 181210 DIAS | 211— 240 DIAS | 241 270 DIAS | 271 — 300 DIAS | 301 — 330 DIAS | 331360 DIAS | 361390 DIAS | 391420 DIAS UL
75,11% 7.74% 0,81% 12,24% 1% 543%
U |EUEeE AN 114.150,80 11.757,59 1.228,09 18.594,92 6.245,51 151.976,91
- 6.81% 69,65% 3,09% 11,45% 9.01% 1,25%
3 | uE 2.382,52 24.360,31 1.079,79 4.003,75 3.151,46 34.977,83
15.70% 7% 37,19% 2.32%
9 | NARNEIRUURA 10.200,89 30.602,68 24.157,08 64.960,65
28.72% 9.95% 19,78% 25,16% T1.43% 257% 10,53%
¢ |BUARNESIRUURA 84.729,65 29.349,26 58.353,45 74.242,63 33.717,12 14.675,03 295.067,14
- 1.43% 3,06% 8.41% 71.67% 581% 9.62% 7.74%
5 [ALVENARIA/VEDAGAO / DIVISORIA 3.104,67 6.632,08 18.243,43 155.400,33 12.587,79 20.864,10 216.832,41
4.79% 34.67% 29.88% 6.21% 12.22% 12.22% 7.44%
O |FUbRRS 9.994,73 72.280,36 62.285,63 12.950,28 25.479,44 25.479,44 208.469,89
53.47% 13.37% B7% 9,95%
7 |[CeEERRA 149.051,56 37.262,89 92.464,05 278.778,50
. 5 339% 16,97% 13,58% 33.94% 16,06% 16,06% 6.76%
O |NELNGUIES EURENS 6.423,85 32.119,27 25.695,41 64.238,53 30.387,71 30.387,71 189.252,48
6.91% 6.91% 4,07% 2552% 7658% 2.10%
9 [INSTALAGOES DE REDE LOGICA 407333 407333 8.289,87 15.033,33 27.438,08 58.907,94
163% 9.26% 14.21% 9.93% 7,95% 1.13% 35,93% 5.44% 130% 7.23% 8.47%
B |PErACEES RS EHNT RIS 10.991,99 21.983,99 33.740.45 23.569,94 18.866,92 2.676.29 85.203,40 12.922.92 10.202,47 17.157,67 237.406,05
9.53% 46.75% 0.50% 27.02% 16,19% 0.64%
% |rEREEIEE 1.708,89 8.381,74 89,94 4.845,37 2.903,70 17.929,64
18,61% 8.05% 251% 6.44% 735% 9.70% T1,95% 263% 5.66% 2.85% 307% 3.99% 3.91%
B |PERACHEEECEENEANEETD 20.386,01 8.824,35 24.657,01 7.059,48 4.768,43 10.628,11 13.089,78 310149 6.202,98 3.101,49 3.362,51 437207 109.553,90
44.99% 1,04% 52,92% 1.04% 1.36%
13 |CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO 17.131,44 397,84 20.147,13 397,84 38.074,24
370% 29,90% 14,95% 14,66% 14,86% 8.40% 12,53% 13,64%
W |RRMESAEReR) HEPS E SR 17.978,19 114.275,40 57.124,80 56.053,42 56.786,75 32.108,64 47.904,37 382.231,57
8. 16% 51,84% 0.92%
B |MeRes 12.456,74 13.406,29 25.863,03
15,62% 52,68% 562% 26,07% 2.49%
1[N 10.904,17 36.762,25 3.924,55 18.195,89 69.786,85
X 60,43% 39,57% 5.80%
7 |EellEes 98.255,51 64.325,21 162.580,72
" 28,34% 30,13% 0,08% 20,44% 21,01% 1.45%
B | EURSTRES 11.512,87 12.240,48 31,63 8.305,67 8.535,58 40.626,23
39,21% 60,79% 0,36%
19 |SERVICOS COMPLEMENTARES e S e
" T45% 3.00% T1,57% 3.98% 5.78% 9.21% 10,08% 12,13% T.99% 228% 6.53% 511% T19% 8.67% 7.43%
A |[EERANEREO R R 9.349,03 6.233,32 24.068,33 8.272,17 14.095,76 30972.48 20.973,88 25.243,28 4.139,76 4.744,46 13.502,02 10.621,63 8.711,86 18.032,49 208.050,66
ST 245% 3.00% ,57% 3,98% 6.78% 19,21% 10,08% 12,13% 1.99% 2.28% 6,53% 5.11% 219% 8.67% 100,00%
125.882,34 83.930,11 324.074,10 111.382,71 189.795,99 538.219,62 282.408,10 339.894,49 55.740,88 63.882,96 183.015,96 143.017,64 117.303,03 24280298 | 2.801.350,90
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