Id Modo |EDT Nome da Tarefa Duragao
i) igrefa Dia-2  |Dia-1  |Dial Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dial0 |Diall |Dial2 |Dial3 |Dial4 |Dial5 |Dial6 |Dial7 |Dial8 |Dial9 |Dia20 |Dia2l |Dia22 |Dia23 |Dia24 |Dia25 |Dia26 |Dia27 |Dia28 |Dia29 |Dia30 |Dia3l |Dia32 |Dia33 |Dia34 |Dia35 |Dia36 |Dia37 |Dia38 |Dia39 |Dia40 |Dig

0 - OBRA: IFC - VIDEIRA - SC 105,5 dias
1Ry - 1 Servigos preliminares e auxiliares 2 dias Servicos preliminares e auxiliares

i
2 2y - 1.1 Mobiliza¢do de equipamentos e pessoal 2 dias Mobiliza¢ao de equipamentos e pessoal

i
3 |EER - 1.1.1 Mobilizagdo de equipamentos 2 dias Mobilizacdao de equipamentos
4 |[EEREY e 1.1.2 Mobilizagdo de pessoas 2 dias Mobilizagcao de pessoas
5 % - 1.2 Canteiro de obras 2 dias Canteiro de obras

4
6 - 1.2.1 Estruturas a serem implantadas 2 dias

L 4
7 |EEY - 1.2.1.1 Escritdrio de obra 2 dias Escritério de obra
g |EH e 1.2.1.2 Ligacdo energia 2 dias Ligacao energia
9 |EIR, - 1.2.1.3 Banheiro quimico 1 dia Banheiro quimico
10 % o 2 Cobertura acessos pedestres 104,88 dias Cobertura acessos pedestres
11 21 Estrutura metalica 70 dias |
12 E% - 21.1 Fabricacdo 70 dias | Fabricacao
13 |= =212 Pintura 45 dias
14 - 22 Execucgdo das bases (fundacgdo) 50 dias

i
15 |= e 2.2.1 Marcac¢do topografica 7 dias Marcacao topografica
16 |E - 2.2.2 Escavagdo 40 dias Escavacao
17 |E w223 Formas 40 dias Formas
18 |E] - 2.2.4 Armaduras 15 dias Armaduras
19 |E - 2.25 Concretagem 40 dias Concre
20 - 2.3 Montagem 77,5 dias

I
21 = - 23.1 Montagem estrutura 60 dias Montagem estrutura
22 |H = 232 Montagem telhas 50 dias
23 o 3 Marquises 87 dias
24 E% - 3.1 Fabricacdo estrutura metalica 45 dias Fabricacao estrutura metalica
25 E% LA 3.2 Pintura estrutura metalica 10 dias
26 |E - 3.3 Montagem estrutura metalica 20 dias
27 |EY = 34 Montagem telhas 10 dias
28 =4 Cobertura estacionamento veiculos 32 dias
I
29 | e 41 Remocdo telhas 7 dias Remocao telhas
30 |E o 4.2 Pintura estrutura metalica 10 dias i Pintura estrutura metalica
31 = w43 Montagem telhas 10 dias i Montagem telhas
32 -
33 -
34 a5 JOSE SATIRO VITALINO JR.
35 a5 ENGENHEIRO CIVIL
36 a5 CREA: 80219/D-PR
37 A% 30/03/2021
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Dia 98 Dia 99 Dial00 |Dial01 |Dial02 |Dial03 |Dial04 |Dial05 |Dial06 |Dial07 |Dial08 |Dial09 |Diall0 |Dialll |Diall2 |Diall3 |Diall4 |Diall5 |Diall6 |Diall7 |Diall8 |Diall9 |Dial20 |Dial21 |Dial22 |Dial23 |Dial24 |Dial25 |Dial26 |Dial27 |Dial28 |Dial29 |Dial30 |Dial31 |Dial32 |Dial33 |Dial34 ‘ Dial35 |Dial36 |Dial37 |Dial38 |Dial39 |Dial40 |Dial4l |Dial42 |Dial43 |Dial44 |Dial45 |Diald6 |Dial47 |Diald48 |Dial49 |Dial50 |Dial51 |Dial52 |Dial53 |Dial54 |D
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