OBRA: Cobertura dos acessos
BDI: 24,68%
Area construida: 1625,00m?

VillA

Local: Videira/SC construgSes
Resp. Técnico: José S. Vitalino Jr. CREA-80.219/D - PR
Curitiba, 31 de margo de 2021
ViIIA IFC - VIDEIRA - SC Data: Elaborado: MFV
A CRONOGRAMA FINANCEIRO ABR/2021 Verificado: MPFV
ITEM Descricao Und.| Quant. Valor R$ %TOTAL
01 Servigos preliminares gl 1 10.242,26 1,11
02 Movimento de terra gl 1 7.148,78 0,78
03 Infra-estrutura gl 1 98.187,48 10,68
04 Superestrutura gl. 1 693.705,52 75,49
05 Marquises gl 1 90.156,81 9,81
06 Cobertura veiculos gl. 1 19.490,48 2,12
TOTAL 918.931,33 100
PERIODO DESEMBOLSO %TOTAL
0-15DIAS 45.946,57 5
15-45DIAS 91.893,13 10
45-90 DIAS 321.625,97 35
90 - 120 DIAS 183.786,27 20
120 - 150 DIAS 183.786,27 20
150 - 165 DIAS 91.893,13 10
918.931,33 100

EMPRESA: VILLA ConstrugGes LTDA.

CNPJ: 09.331.798/0001-29

Enderego: Rua Isabel Redentora,1901 - CEP: 83005-010
Telefone: (41) 99839-5655

e-mail: villapericias@gmail.com



