OBRA:
LDI Obra:
AREA:
LOCAL:
RESP.:
DATA:
REF.:

INSTITUTO FEDERAL

Catarinense

Linhas de Vida e Pontos de Ancoragem da Reitoria
27,16%

477,60m?

Rua das Missdes, n° 100, Ponta Aguda, Blumenau, SC

Eng. Mecénico Gilney Afonso Braga Palhares LEGENDA:

18/11/2025 Fisico (%)
SINAPI/SC AGOSTO/2025 NAO DESONERADO | Financeiro (R$)

0,
SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS 1867%
01.1 |Registros e Taxas
o1 15.218,70
01.2 |Aluguéis -
01.3 |Canteiro
45,319
INSTALAGOES ESPECIAIS 31%
02.1 |Mezanino
02 inhei
02.2 |Escada marinheiro 36.935,44
02.3 |Telhado
02.4 |Laje impermeabilizada
0,
SERVICOS COMPLEMENTARES 21,92%
03 03.1 |Limpeza
17.865,33
03.2 |Relatérios
14,109
GERENCIAMENTO DE OBRA 10%
04 11.489,89
04.1 |Administragéo local T

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execugao fisica e financeira de acordo com a execugéo fisica da obra.




