OBRA:
LDI Obra:
AREA:
LOCAL:
RESP.:
DATA:
REF.:

Adequagdes do campus Sao Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado
LDI Dif.:

29,64%

5.577,39

Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, Sao Francisco do Sul, SC
Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

12/11/2025

SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

20,15%

LEGENDA:

Fisico (%)
Financeiro (R$)

01 |PROJETOS BT 0.73%
372,68 372,68
. 50,00% 50,00% 1,15%
02 |SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS
292,83 292,83 585,66
~ 40,48% 59,52% 1,30%
03 |MOVIMENTACAO DE TERRA
267,47 393,22 660,69
14 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 40,00% 60,00% 84.87%
¢ 17.318,33 25.977,49 43.295,82
100,00% 4,82%
19 |EQUIPAMENTOS *
2.458,43 2.458,43
38,53% 61,47% 7,14%
22 |GERENCIAMENTO DE OBRA
1.402,93 2.238,53 3.641,46

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execucéo fisica e financeira de acordo com a execugéo fisica da obra.

* Etapa com apliagédo de LDI diferenciado



