OBRA:
LDI Obra:
AREA:
LOCAL:
RESP.:
DATA:
REF.:

Adequagdes do campus Sao Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado
LDI Dif.:

29,64%

5.577,39

Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, Sao Francisco do Sul, SC
Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

12/11/2025

SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

20,15%

LEGENDA:

Fisico (%)
Financeiro (R$)

01 |PROJETOS BT 0:22%
372,68 372,68
- . 40,00% 60,00% 80,90%
14 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
55.657,66 83.486,50 139.144,16
40,00% 60,00% 11,33%
18 |PINTURA
7.793,21 11.689,81 19.483,02
40,14% 59,86% 7,56%
22 |GERENCIAMENTO DE OBRA
5.220,33 7.784,77 13.005,10

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execucéo fisica e financeira de acordo com a execugéo fisica da obra.

* Etapa com apliagéo de LDI diferenciado



